

Ata de Reunião		
Data: 04/05		
Hora: 12:00		
Local: google meet (online)		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Igor Vidal Meneghini	igormeneghini@outlook.com	Analista de Requisitos
Ivo Villani Cunha	ivcunha19@gmail.com	Analista de Requisitos
Izabella Romano Bezerra Seabra	izabellaromano143@gmail.com	Analista de Requisitos
Larissa Ferreira Silva	larissa.silva4@ufv.br	Analista de Requisitos
Marco Antonio Miranda Ferreira	mamferreira@sga.pucminas.br	Analista de Requisitos
Miguel Honório Moreira Pena	miguelhonoriop@gmail.com	Analista de Requisitos
Adlei Duarte de Carvalho	diretoriaaapc@gmail.com	Vice-Presidente (Cliente)
Isadora Albano Lage	diretoriaaapc@gmail.com	Diretora Financeira (Cliente e PO)
Pauta		
Relembrar o cliente sobre a necessidade de contratação da hospedagem do sistema e de um serviço de envio de e-mails. Apresentação das funcionalidades desenvolvidas no sistema (front-end e back-end). Demonstração das telas implementadas e das atualizações realizadas. Coleta de feedback dos clientes.		
Notas e Decisões		
1. Apresentação Geral - Foram apresentadas as novas funcionalidades implementadas no sistema, incluindo front-end e back-end. - Demonstração das telas implementadas e das atualizações realizadas. - Coleta e registro dos feedbacks apresentados pelos clientes durante a reunião. 2. Alinhamentos Técnicos - Reforçada a necessidade de contratação da hospedagem do sistema. - Informado ao cliente sobre a necessidade de utilização de um serviço de envio de e-mails para funcionamento das notificações e comunicações do sistema. - Esclarecimentos sobre funcionamento geral e integrações da plataforma. 3. Feedbacks e Ajustes - Foi solicitado que o cadastro de processos possa ser realizado por todos os advogados. - Definido que o administrador terá permissão para editar, arquivar e distribuir os processos. 4. Validação e Aprovação - Foram apresentados aos clientes os processos de distribuição de processos e de alteração de status. - As telas de tramitações, detalhes de tramitações, área do advogado e detalhes do processo foram aprovadas pelos clientes. - Foi solicitada alteração para que o cadastro de processos possa ser realizado por todos os advogados. - Definidos os próximos ajustes para continuidade do desenvolvimento do projeto.		

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável

[illegible]

